

Monitoraggio sull'attuazione del Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) –art. 1, comma 320, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 maggio 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 163/2024 – Verb. 499

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

**VISTO** in particolare l’art. 1, comma 320 della succitata Legge, che dispone che l’attuazione del piano sia sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, anche avvalendosi del Comitato Strategico;

**VISTA** la delibera n. 201 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022 di approvazione del Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

**VISTA** la delibera n. 256 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 settembre 2022 di rimodulazione del Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

**VISTA** la nota MUR, prot. AMM-CNT CNR n. 0068169 del 28 settembre 2022, con la quale si informa il CNR che il Ministero dell’Università e della Ricerca, dopo aver concluso l’iter procedimentale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), relativo all’assolvimento di quanto previsto dall’art. 1 comma 317 della legge n. 234 del 31 dicembre 2021, ha trasmesso il relativo provvedimento alla Corte dei Conti;

**VISTA** la delibera n. 190 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2023;

**VISTA** la nota del MUR, prot. AOODGRIC 0004926 dell'8 marzo 2024, con la quale, al fine di consentire un corretto monitoraggio del Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), si richiede una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del medesimo piano approvata dal Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** il parere del Supervisory Board data 21 febbraio 2024;

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. n. 0158602 del 13 maggio 2024 di trasmissione della succitata relazione;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1784 della riunione del 13 maggio 2024;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere;

## **DELIBERA**

1. di approvare le tabelle allegate alla presente deliberazione, ai fini del monitoraggio sull'attuazione del Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) –art. 1, comma 320, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

**LA PRESIDENTE**

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

**IL SEGRETARIO**

F.to digitalmente Laura Ravazzi

**VISTO DIRETTORE GENERALE**

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE_PIANO ASSUNZIONALE			
Profili	N. assunzioni programmate con il piano di rilancio	Stato avanzamento al 2024 *	Risorse finanziarie impegnate/erogate **
Direttore generale			
Direttore dipartimento			
Direttore di istituto			
Dirigente incaricato I fascia			
Dirigente incaricato II fascia			
Dirigente di I fascia			
Dirigente di II fascia			
I livello - Dirigente di Ricerca			
I livello - Dirigente Tecnologo	2	2 posizioni bandite (procedure in itinere)	216.500,00 €
II livello - I Ricercatore			
II livello - I Tecnologo			
III livello - Ricercatore			
III livello - Tecnologo	20	- 6 posizioni bandite (procedure in itinere); - 6 posizioni in fase di emanazione bando; - 2 scorrimenti già realizzati; - 1 mobilità conclusa ma con rinuncia del vincitore; - Per le restanti 6 posizioni è in corso la valutazione se bandire o utilizzare graduatorie vigenti.	1.192.516,60 €
IV livello . Funzionario di Amministrazione			
V livello - Funzionario di amministrazione	68	- 11 scorrimenti già realizzati; - 13 scorrimenti da realizzare; - 2 bandi mobilità in corso; - 2 mobilità da bandire; - ulteriori 40 posizioni saranno coperte con nuovi bandi e con scorrimenti bandi in itinere.	3.405.950,00 €
IV livello - Collaboratore Tecnico ER			
V livello- collaboratore tecnico ER			
VI livello - Collaboratore Tecnico E.R.			
V livello - Collaboratore di Amministrazione			
VI livello - Collaboratore di Amministrazione			
VII livello - Collaboratore di Amministrazione	60	60 posizioni bandite (procedure in itinere)	2.448.091,80 €
VI livello - Operatore Tecnico			
VII livello - Operatore Tecnico			
VIII livello - Operatore Tecnico			
VII livello - Operatore di Amministrazione			
VIII livello - Operatore di amministrazione			
<b>TOTALE</b>	<b>150</b>		<b>7.263.058,40 €</b>

\* Lo stato di avanzamento tiene conto del fatto che si è reso necessario ribandire diverse posizioni di programmazioni precedenti non andate a buon fine

\*\* Le risorse finanziarie indicate si riferiscono al n.ro totale di assunzioni programmate

Progetto: passaggio alla contabilità economico-patrimoniale	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		
	Attività	Stato avanzamento primo semestre	Stato avanzamento secondo semestre
Individuazione del modello informativo e del software prescelto	Individuato il software prescelto e completate le procedure di assegnazione per l'avvio dell'esecuzione progettuale	Avviate le attività di analisi funzionale e predisposizione per l'integrazione con il sistema informativo dell'Ente e ambienti di test e formazione.	Impegnati 2.9M per i costi progettuali e canoni di servizio a regime, per coprire l'esercizio fino al 2028
Disponibilità e utilizzo effettivo del software	avviate le attività di predisposizione degli ambienti e creato l'ambiente iniziale di test/formazione	predisposti gli ambienti di test, formazione e produzione - avviando le prime integrazioni tecniche	Liquidati euro 222.582+IVA per le attività 2023
Attivazione corsi di formazione	Pianificazione delle attività formative di pari passo con l'analisi delle scelte progettuali	Definizione del programma e dei contenuti della formazione da erogare su 2024 a tutti gli operatori. Erogazione della	Inclusi nei costi progettuali già impegnati
Trasmissione del regolamento contabilità economico patrimoniale per l'approvazione ministeriale	n/a	n/a	n/a

Frequenza corsi di formazione sulla contabilità economico patrimoniale	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		
	Attività	Stato avanzamento primo semestre	Stato avanzamento secondo semestre
Numero dei corsi di formazione interni attivati	10 giornate	10 giornate	Stima: 20.000 euro (costo formazione)
Numero partecipanti corsi di formazione interni	150	150	Stima: 100.000 euro (missioni del personale)
Numero dei partecipanti ai corsi SNA in tema di contabilità economico patrimoniale	non disponibile	non disponibile	non disponibile

MANUTENZIONE IMMOBILI							
Denominazione Istituto	Sede immobile	Intervento da finanziare	Data inizio dell'intervento	Data fine dell'intervento	Risorse finanziarie impegnate/erogate	Finanziamento	Stato attuale
Area della Ricerca di Torino	Str. delle Cacce, 10, 10135 Torino TO	Interventi di ammodernamento impianti e messa in sicurezza	2023	2024	600.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 112546 in data 14.04.2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano fine lavori entro 2024.
Area della Ricerca di Pisa	Via Giuseppe Moruzzi, 1, 56127 Pisa PI	Ampliamento centro Biomedicina sperimentale	2023	2027	1.300.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 124008 in data 26.04.2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano fine lavori entro 2027.
					1.100.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	
Area della Ricerca di Padova	Corso Stati Uniti	Lavori di adeguamento per insediamento Istituti e propedeutici per al ristrutturazione integrale degli edifici presenti in Area	2023	2024	98.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 60251 in data 22.02.2024. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
					38.754,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	
Area della Ricerca di Roma 2 - Tor Vergata	via fosso del cavaliere	Realizzazione aula convegni	2023	2026	1.564.585,91 €	Fondi nelle disponibilità di Area	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 356026 in data 20.11.2023. I Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano una fine lavori entro 2026.
					400.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	
Area della Ricerca di Firenze	Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino (FI)	Intervento di messa in sicurezza degli edifici dell'Area della Ricerca	2023	2026	1.200.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 113835 in data 17.04.2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
Area della Ricerca di Bari (Ex Manifattura Tabacchi)	Via Pietro Ravanas, 298, 70123 Bari BA	Acquisto nuova sede dell'Area di Bari da INVIMIT SGR - Lavori di ristrutturazione eseguiti da INVIMIT	2022	2026	20.000.000,00 €	progetto ARIS - contributo Agenzia della Coesione	I lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale sono in corso.
					51.626.746,90 €	Legge 205/2017 (Annualità 2018-2024)	
IRBIM - Ancona	Largo Fiera della Pesca, 2, 60125 Ancona AN	Interventi di ristrutturazione per nuova sede IRBIM	2023	2026	2.400.000,00 €	Fondi UPE	Erogati a IRBIM con variazione prot. 37190 del 21.05.2021
					2.800.000,00 €	Fondi Istituto	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 97559/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
					1.052.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	
Area della Ricerca di Roma 1	SP35d, 9, 00010 Montelibretti RM	Interventi di riqualificazione integrale degli edifici - foresteria - messa in sicurezza e riqualificazione dell'Area	2023	2025	1.800.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 101949/2023. La nota illustrativa dell'intervento riporta una fine lavori entro 2025.
Elettra 2.0 - Istituto IOM	Strada Statale 14 - km 163,5 in AREA Science Park 34149 Basovizza, Trieste	Interventi per la costruzione di infrastrutture di ricerca a livello europeo ed internazionale	2023	2027	1.000.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2022)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 16365 del 18.01.2024. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
					1.000.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	
					1.000.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2024)	
ISMAR -Venezia	Arsenale Tesa, Castello 2737/F - 30122 Venezia (VE)	Interventi di verifica e ripristino guarnizioni lucernari installati sulle coperture e di realizzazione recinzioni aree esterne	2023	2024	150.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 215023/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
Area della Ricerca di Sassari	Traversa La Crucca, 3 - Regione Balduca, Via Balduca, 07100 Li Punti SS	Interventi di manutenzione straordinaria edifici e impianti	2023	2024	500.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 97540/2023. I Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano una fine lavori entro 2024.

INM -Roma	Via di Vallerano, 139 - 00128 Roma (RM)	Interventi di riqualificazione per efficientamento energetico	2023	2024	500.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 116817/2023. I Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano una fine lavori entro 2024.
Sede Centrale - Roma	Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma	Interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di impiantistica obsoleta e/o non funzionante	2023	2024	597.800,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 97814/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
AdRNA1	via Pietro Castellino n. 111 - Napoli	Intervento di ampliamento con nuova edificazione	2023	2026	2.400.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Con Delibera del CdA n. 60/2023 veniva approvato lo stanziamento di € 2.400.000 a valere sulla L. 205/2017 - precedentemente destinati alla individuazione della sede definitiva dell'ISTC di Roma – all'intervento di costruzione della nuova sede dell'IBB presso l'AdR NA1. L'intervento è cofinanziato per l'importo di € 7,5 mln a valere su DM 737/2021. E' stata conclusa la verifica della progettazione.
					6.000.000,00 €	DM 737/2021 (Annualità 2021)	
					1.500.000,00 €	DM 737/2021 (Annualità 2022)	
Area della ricerca di Potenza	Zona Industriale Tito Scalo. CAP: 85050	Interventi di manutenzione straordinaria per lavori di rifacimento coperture e impianti	2023	2024	500.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 237514/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
IBBR - Portici Napoli	Parco Gussone, "Castello", 80055 Portici NA	Intervento per l'individuazione di una nuova sede definitiva	2023	2024	500.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Stazione Appaltante UPE
ILC-ISTI presso l'Area della ricerca di Pisa	Via G. Moruzzi,1, 56124 Pisa PI	Interventi di adeguamento impiantistico CLARIN (roadmap ESFR) UPS-CED	2023	2024	600.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura ILC con variazione di bilancio prot. 239802/2023. Fondi erogati alla struttura ISTI con variazione di bilancio prot. 239807/2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano la fine entro 2024.
IGM -Pavia	Via Abbiategrasso, 207 - 27100 Pavia (PV)	Intervento per il rifacimento dei quadri elettrici	2023	2024	201.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 97550/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
Area della Ricerca di Padova	corso Stati Uniti	Interventi per lavori di riqualificazione	2023	2026	1.200.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Con Delibera del CdA n. 97/2023 veniva approvato lo stanziamento di € 1.200.000 a valere sulla L. 205a23 - precedentemente destinati al completamento del POLO TECNOLOGICO di Napoli – all'intervento di riqualificazione dell'AdR di Padova. L'intervento è cofinanziato: - per l'importo di € 10.734.927 mln a valere su DM 737/2021 aa21-22; - per l'importo di € 1 mln, a valere sulla L. 205aa2018-21; - per l'importo di € 3.805.000 su DM n. 151/2022. E' in corso l'avvio della procedura di gara.
					6.000.000,00 €	DM 737a21	
					4.734.927,00 €	DM 737a22	
					1.000.000,00 €	L. 205 aa 2018-21	
					3.805.000,00 €	DM 151/2022	
IRIB - Messina	Via Leanza, Istituto Marino, di, 98164 Mortelle ME	Interventi di manutenzione straordinaria per messa a norma	2023	2024	121.146,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 102944/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
Nanotec -Lecce	via Monteroni - 73100 Lecce (Le)	Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento alla normativa CPI	2023	2024	201.300,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 131369/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.

ISSMC - Faenza	Via Granarolo, 64, 48018 Faenza RA	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento/raffreddamento	2023	2024	80.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura - ex ISTEK - con variazione di bilancio prot. 116813/2023 per l'importo di € 80.000. Fondi erogati alla struttura - ex ISTEK - con variazione di bilancio prot. 17941/2022 per l'importo di € 80.000. Lavori ultimati.
					80.000,00 €	Fondi UPE 2022	
IAS - Castellammare del Golfo - Trapani	Via Giovanni Da Verrazzano 17	Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria	2023	2025	360.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 101957/2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano la fine entro 2025.
Area della Ricerca di Pisa	Via G. Moruzzi, 1, 56124 Pisa PI	Interventi di riqualificazione, ampliamento e ristrutturazione loggiato Est ed. C	2023	2025	300.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Con Delibera del CdA n. 97/2023 veniva approvato lo stanziamento di € 300.000 a valere sulla L. 205a23 - precedentemente destinati ai lavori di manutenzione straordinaria della sede IAS di Capo Granitola (Trapani) - all'intervento di riqualificazione, ampliamento e ristrutturazione loggiato Est ed. C dell'Adr di Pisa. Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 125497/2023. L'intervento è cofinanziato per l'importo di € 200.000 a valere su DM 151. Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 338408/2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano la fine entro 2025.
					200.000,00 €	DM 151/2022	
IRSA - Bari	V.le Francesco de Blasio, 5, 70132 Bari BA	Interventi di ristrutturazione edilizia ex officina (estratto dal progetto ParifVal del bando della coesione)	2023	2024	750.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2023)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 230216/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
Area della Ricerca di Napoli	Via Pietro Castellino, 111 - 80131 Napoli	Interventi di ristrutturazione	2022	2025	7.500.000,00 €	D.M. 737/2021 (Annualità 2022)	E' in corso la procedura di gara d'appalto dei lavori.
IGAG presso AdRM14 Lita	via Mario Bianco n. 9 - Milano	Lavori realizzazione camera bianca	2024	2025	1.000.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2024)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 76966/2024. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
AdRBO	via piero Gobetti	Lavori edificio Officine	2024	2025	900.000,00 €	Legge 205/2017 (Annualità 2024)	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 76966/2024. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
Area della Ricerca di Pisa	Via G. Moruzzi, 1, 56124 Pisa PI	Interventi di efficientamento energetico sugli impianti	2023	2026	3.520.000,00 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 338408/2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano la fine entro 2026.
AdRBO	via piero Gobetti	Interventi di efficientamento energetico sugli impianti	2023	2025	2.573.415,89 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 349245/2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano fine entro 2025.
Campus Monterotondo	via Ramarini n. 32 Monterotondo Scalo (Rm)	Interventi di efficientamento energetico sugli impianti	2023	2025	835.390,80 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 338153/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
AdRRM2 - TV	via fosso del cavaliere	Interventi di efficientamento energetico sugli impianti	2023	2025	1.180.000,00 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 338019/2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano fine entro 2025.

AdRRM2 - TV IMEM Parma AdRPI Campus Monterotondo	-	Realizzazione impianti fotovoltaici	2023	2026	3.600.000,00 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 338031/2023. I diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento riportano fine entro 2026.
Area della Ricerca di Firenze	Via Madonna del Piano, 10 50019 Sesto Fiorentino (FI)	Interventi di efficientamento energetico sugli impianti	2023	2025	884.000,00 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 178841 in data 12.06.2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
Area della Ricerca di Roma 1	SP35d, 9, 00010 Montelibretti RM	Interventi di efficientamento energetico sugli impianti	2023	2025	800.000,00 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 178701/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.
IMEM Parma	Parco Area delle Scienze 37/A - 43124 Parma	Interventi di efficientamento energetico sugli impianti	2023	2025	389.825,00 €	DM 151/2022	Fondi erogati alla struttura con variazione di bilancio prot. 338417/2023. Diagrammi di Gantt illustrativi dell'intervento non disponibili.

Avanzamento Progetto passaggio alla contabilità economico-patrimoniale del CNR al 29.04.2024

Le attività di analisi del contesto e delle specificità del CNR sono state effettuate lo scorso anno e hanno portato alla definizione delle configurazioni da effettuare per i diversi moduli (contabilità generale, contabilità analitica, Iva, inventario) e di alcuni requisiti ritenuti necessari. È stato configurato l'ambiente di preproduzione di UGOV su cui da ottobre dello scorso anno è possibile testare i vari moduli e le varie funzionalità, al fine di definire se mantenere totalmente o se effettuare qualche modifica alle configurazioni nell'ambiente di produzione che verrà configurato a settembre 2024.

MODULO	Attività	Stato	Configurazione	Test	Tempistica prevista termine attività
CONTABILITA' GENERALE	PIANO DEI CONTI	DEFINITO	CONFIGURATO NELL'AMBIENTE DI PREPRODUZIONE DI UGOV	IN FASE DI TEST	SETTEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
	STRUTTURA ECONOMICA	DEFINITA		N/A	
	PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CONTABILI	DEFINITE		IN FASE DI TEST	
CONTABILITA' ANALITICA	PIANO DEI CONTI	DEFINITO	CONFIGURATO NELL'AMBIENTE DI PREPRODUZIONE DI UGOV	IN FASE DI TEST	SETTEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
	STRUTTURA ECONOMICA	DEFINITA		N/A	
	PRINCIPALI CONFIGURAZIONI CONTABILI	DEFINITE		IN FASE DI TEST	
GESTIONE PROGETTI	CONFIGURAZIONI: Tipologie, schemi di finanziamento, ...	ANALISI DELLE CONFIGURAZIONI	IN FASE DI DEFINIZIONE DELLE CONFIGURAZIONI NECESSARIE ANCHE PER IL TIMESHEET	DA GIUGNO FORMAZIONE AGLI UTENTI	GIUGNO 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE NECESSARIE PER IL TIMESHEET; NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONI CONFIGURAZIONI CONTABILI
STIPENDI	Liquidazione stipendi	ANALISI EFFETTUATA	RILASCIO MODIFICHE NECESSARIE PER GESTIRE L'INTEGRAZIONE CON LA PROCEDURA STIPENDI DI CNR	IN FASE DI CONFIGURAZIONE - le configurazioni si prevede terminino nella prima metà del mese di MAGGIO	DICEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
CONTRIBUTI e RITENUTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE	DA ANALIZZARE: l'analisi potrà iniziare non appena terminate le attività per la liquidazione degli stipendi e per la configurazione dei COMPENSI e delle MISSIONI			DICEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
CASSIERE		NECESSARIO 'ACQUISIZIONE' DI UN TRAMITE per interfacciarsi con la Piattaforma SIOPE+ - il CNR si è già attivato per avere la piattaforma per maggio/giugno	PERFEZIONATO IL CONTRATTO CON IL TRAMITE, SI POTRA' PROCEDERE CON LE CONFIGURAZIONI E CON I TEST (il tramite scelto ARGENTEA, si interfaccia con UGOV per cui non sono richiesti ulteriori sviluppi, solo attività di test da parte del CNR)		GIUGNO 2024 FASE DI CONFIGURAZIONE E TEST AMBIENTE DI PREPRODUZIONE - DICEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE
BUDGET	Budget	DEFINITE LE REGOLE DI MASSIMA	A META' MAGGIO ANALISI STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DI CINECA - BUDGET	IN SETTEMBRE CONFIGURAZIONE DELL'AMBIENTE	SETTEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PREPRODUZIONE DI UBUDGET - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UBUDGET
	CARICAMENTO BUDGET IN U-GOV				DICEMBRE 2024 CARICAMENTO BUDGET AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
	VARIAZIONI DI BUDGET e TRASFERIMENTI TRA PROGETTI	ANALIZZATE LE SPECIFICITA' DEL CNR	DEFINIZIONE SPECIFICHE PER LO SVILUPPO DI UN NUOVO APPLICATIVO PER GESTIRE VARIAZIONI DI BUDGET E TRASFERIMENTI TRA PROGETTI	- RILASCIO PRIMA PARTE MODULO - ENTRO IL 31 MAGGIO RILASCIO INTERO MODULO - DA GIUGNO FORMAZIONE AGLI UTENTI	MAGGIO-GIUGNO 2024 FASE DI CONFIGURAZIONE E TEST AMBIENTE DI PREPRODUZIONE MODULO WEB VARIAZIONI DICEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE MODULO WEB VARIAZIONI
IVA	CONTABILITA' IVA	CONFIGURAZIONI EFFETTUATE	IN FASE DI TEST DA PARTE DEL CNR: L'applicativo gestisce l'attività commerciale degli enti. L'attuale applicativo contabile del CNR ha più blocchi rispetto a UGOV, che non sono però ostativi all'utilizzo di UGOV per gestire gli aspetti fiscali	TEST CONGIUNTO CNR-CINECA ai primi di MAGGIO per supportare l'ufficio fiscale nella fase di test. A seguito del test congiunto si definirà se siano necessari modifiche all'attuale gestione (le eventuali modifiche riguardano possibili blocchi o diverse modalità di visualizzazione dei dati, perché si ritiene che UGOV sia già funzionale per la gestione fiscale (utilizzato da oltre 70 tra enti, università, consorzi, scuole)	SETTEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
INVENTARIO	Gestione Inventario	CONFIGURAZIONI EFFETTUATE	TEST EFFETTUATI		
	MIGRAZIONE BENI	DA ANALIZZARE E VALUTARE COME PROCEDERE PER I BENI ATTUALMENTE PRESENTI SU CATEGORIE NON PIU' ESISTENTI (l'attività di migrazione dei beni inventariali sarà da effettuarsi nel corso del 2025, quando saranno stati inventariati tutti i beni sul 2024)			DICEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
DOCUMENTI GESTIONALI	MODIFICHE AL CICLO STANDARD e obbligatorietà di registrazione dell'Ordine per alcune tipologie di Acquisti	CONFIGURAZIONE DEI DOCUMENTI DEL CICLO EFFETTUATA, in attesa di sapere quali siano le tipologie di Acquisti per cui rendere obbligatoria la registrazione dell'ordine.	IN FASE DI TEST DA PARTE DEL CNR		DICEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
	MODIFICHE AL CICLO STANDARD e obbligatorietà di registrazione del Contratto Attivo per alcune tipologie di Entrate	CONFIGURAZIONE DEI DOCUMENTI DEL CICLO EFFETTUATA, in attesa di sapere quali siano le tipologie di Entrate per cui rendere obbligatoria la registrazione del Contratto attivo	IN FASE DI TEST DA PARTE DEL CNR		DICEMBRE 2024 CONFIGURAZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE DI UGOV
ANAGRAFICHE	DIPENDENTI	ATTIVITA' IN CORSO PER LA MIGRAZIONE DEI DATI			
	CLIENTI e FORNITORI	ATTIVITA' NON ANCORA INIZIATA, comincerà al termine della migrazione delle anagrafiche dei dipendenti			DICEMBRE 2024 ATTIVITA' DI MIGRAZIONE DA EFFETTUARE IN PROD DI UGOV
UTENZE	CONFIGURAZIONE DEI "DIRITTI" DEI DIVERSI UTENTI	INIZIATA L'ANALISI -vanno definite da parte del CNR le diverse "tipologie" di utenti e che cosa potranno fare -tali "tipologie" dovranno essere poi mappate su UGOV.			ENTRO DICEMBRE 2024 ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE DEI DIVERSI UTENTI E CONTESTUALIZZAZIONE IN PROD DI UGOV
	TIMESHEET	ANALISI IN CORSO	IN FASE DI DEFINIZIONE DA PARTE DEL CNR DELLE CONFIGURAZIONI NECESSARIE	DA GIUGNO FORMAZIONE AGLI UTENTI E AVVIO IN QUALCHE ISTITUTO	AVVIO IN GIUGNO 2024 ALMENO IN QUALCHE ISTITUTO PILOTA
REGOLE PASSAGGIO COEP	DEFINIZIONE REGOLE PER IL PASSAGGIO ALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E RELATIVE TEMPISTICHE	ANALISI EFFETTUATA	REDAZIONE DI UNA CIRCOLARE PER LA COMUNICAZIONE AGLI UTENTI SU ATTIVITA' E TEMPISTICHE	Attività già cominciate a essere illustrate durante le giornate di formazione di MARZO e APRILE; verranno ribadite anche nel webinar di MAGGIO e nei corsi di formazione di GIUGNO e LUGLIO	
	DEFINIZIONE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SALDI CONTABILI E DEGLI IMPORTI DEI PROGETTI.	ANALISI EFFETTUATA	Nell'autunno è prevista un'attività di test per verificare come e se i dati richiesti sono di facile estrazione da SIGA ed eventualmente apportare le opportune modifiche alle regole di estrazione dei dati.		DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 ATTIVITA' DI MIGRAZIONE DEI SALDI DA EFFETTUARE IN PROD DI UGOV
SPESE GENERALI	GESTIONE SPESE GENERALI	ANALISI EFFETTUATA	L'analisi dovrà essere ripresa poiché si sono modificati alcuni dei presupposti da cui era scaturita la soluzione		

LEGENDA

IN VERDE le ATTIVITA' TERMINATE (anche se, a seguito dei test potrebbero essere richieste alcune modifiche)

 IN **BLU** le ATTIVITA' IN CORSO

 IN **ROSSO** le ATTIVITA' ANCORA DA INIZIARE (non in ritardo ma oggetto della programmazione; è stata indicata la tempistica attesa)

Intervento programmato	Tempo di realizzazione programmato	Stato di attuazione dell'intervento programmato (scrivere: <b>COMPLETATO, AVVIATO, NON AVVIATO</b> )	NOTE (descrivere i motivi del mancato avvio o comunque del mancato completamento entro il termine previsto)
Avvio revisione aree disciplinari e organizzazione scientifica basata sui panel ERC	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	
Avvio procedure di selezione strutture dell'Amministrazione centrale oggetto di modifiche nel PdR	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	
Avvio procedure di concorso pubblico dei dirigenti compliance (legal office e procurement)	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	
Avvio digitalizzazione sistemi di sicurezza informatica, applicativo gestione contabile, applicativo personale	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	
Programmazione pluriennale in materia di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	
Programmazione degli interventi di efficientamento energetico	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	

Pianificazione operativa Agenda Digitale	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	
Avvio Procedure di semplificazione della gestione contabile a beneficio della rete scientifica	Entro il 2022	<b>COMPLETATO</b>	
Avvio della revisione dei sistemi regolamentari interni	Entro il 2023	<b>COMPLETATO</b>	

Approvazione del nuovo piano pluriennale della formazione e suo avvio	Entro il 2023	<b>COMPLETATO</b>	<b>Completato nel 2022</b>
Approvazione del nuovo sistema di reclutamento	Entro il 2023	<b>AVVIATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Completato sistema per i concorsi ex art. 15 (attualmente in corso di svolgimento)</b></li> <li>• <b>Avviato il sistema per i concorsi per il reclutamento dei ricercatori e tecnologi (in iter di definizione e approvazione da parte degli organi del CNR)</b></li> </ul>
Avvio assunzione dei primi Dirigenti di Ricerca per merito eccezionale	Entro il 2023	<b>COMPLETATO</b>	
Conclusione prima fase applicativo contabile per avvio a metà anno 2024	Entro il 2023	<b>COMPLETATO</b>	
Completamento programma di centralizzazione dei Servizi alla Rete Scientifica	Entro il 2023	<b>COMPLETATO</b>	
Messa a regime di almeno 1 attrattore	Entro il 2023	<b>AVVIATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definito e approvato il bando URGO che definirà un attrattore con il sistema bottom up, verrà emesso nel primo quarter del 2024</b></li> <li>• <b>Approvato e definito un attrattore basato sulla tematica di ricerca aerospaziale (PRORIS) in collaborazione con INAF</b></li> </ul>

Avvio individuazione responsabili Ambiti Disciplinari ERC	Entro il 2023	<b>NON AVVIATO</b>	Una volta mappata la rete scientifica sugli AD si avvieranno le procedure di elezione dei responsabili di AD, i responsabili degli ambiti comunque non sono decisivi per il piano di rilancio ma opereranno una volta consolidato il nuovo sistema AD
Sviluppo di metodi innovativi di valorizzazione della ricerca	Entro il 2023	<b>COMPLETATO</b>	I risultati si evincono dalle relazioni grant office e ufficio di valorizzazione della ricerca
anche in partnership con il mondo industriale			
Entrata a regime del piano di rilancio	Entro il 2024	<b>AVVIATO</b>	